

D o d a t o k č.1

k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby „Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy č.90 v obci Staškov“
(ďalej len „zmluva“) uzavretá podľa § 536 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov:	Obec Staškov
Sídlo:	Obecný úrad Staškov, Ul. Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov
Štatutárny zástupca:	Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce
IČO:	00314293
DIČ:	2020553271
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce
Peňažný ústav:	Prima banka Slovensko
Číslo účtu/IBAN:	SK92 5600 0000 0077 1549 9003

Zhotoviteľ:

Názov:	STAVEBNÉ MECHANIZMY, s.r.o.
Sídlo:	Lichardova 8510/46, Žilina 010 01
Štatutárny zástupca:	Peter Bilka, konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Peter Bilka, konateľ
vo veciach technických:	Peter Bilka, konateľ
IČO:	466 517 227
DIČ:	2023490106
IČ DPH:	SK2023490106
Obchodný register:	Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 56134/L
Peňažný ústav:	Slovenská sporiteľňa, a.s. Čadca
Číslo účtu/IBAN:	SK66 0900 0000 0050 2966 2991
(ďalej len zhotoviteľ)	

Preambula

Tento dodatok k zmluve o dielo sa uzatvára v zmysle čl. 14. Záverečné ustanovenia ods.14.1. Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 22.3. 2018 z dôvodu nesúlady projektovej dokumentácie s oceneným výkazom výmer.

Článok 1 Predmet dodatku

Predmetom tohoto dodatku č.1 je úprava článku 3.Cena za dielo ods. 3.2 Zmluvy o dielo v dôsledku nesúladu projektovej dokumentácie s oceneným výkazom výmer. Úprava ceny za dielo spočíva v znížení rozpočtových nákladov o čiastku 3.033,97 € bez DPH, t.j. 3.640,76 € s DPH v zmysle stanoviska zhotoviteľa zo dňa 19.6. 2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 tohto dodatku. Cena za zhotovenie diela v zmysle Dodatku č.1 je:


Cena bez DPH :	134 966,79 EUR
DPH:	26 993,36 EUR
Cena s DPH:	161 960,15 EUR

Článok 2. Záverečné ustanovenia


1. Ostatné body a ustanovenia Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 22.03. 2018 zostávajú nemenné.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok č.1 uzatvorili na základe vlastnej vôle, nebol podpísaný v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú.
3. Tento dodatok č.1 je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.
4. Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

V Staškove, dňa: 20.6.2018

V Žiline, dňa 20.06.2018



Objednávateľ



Zhotoviteľ