

DODATOK č.3 ZMLUVY O DIELO

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich Zákona číslo 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

a Zákona číslo 345/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zo dňa 29.3.2022

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ

Názov a sídlo: Obec Staškov, ul.Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov
Zastúpené: Ing. Ladislav Šlmčisko. starosta obce
IČO: 00314293
DIČ: 2020553271
Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Šimčisko
Kontakt: tf.: +421 41 430 2723, 0905 863 031, e-mail: starosta@staskov.sk
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. Žilina
Číslo účtu: SK81 5600 0000 0002 7961 5001

Kontaktná osoba verejného obstarávateľa vo veciach technických: stavebný dozor

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. (1) písm. b), zákona č.343/2015 Z. z. (ďalej len objednávateľ)

a

Zhotoviteľ (právny zástupca skupiny dodávateľov):

Názov a sídlo: FEROSTA a spol. s r.o., Oslobodenia 164/18, 013 05 Belá
Zastúpené: Mgr. Peter Cabadaj
IČO: 48282235
DIČ: 2120122950
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Cabadaj
Kontakt: 0918 444 415
Bankové spojenie: VUB
Číslo účtu: SK06 0200 0000 0035 4958 8351

Kontaktná osoba zhotoviteľa vo veciach technických: Mgr. Peter Cabadaj

Zapísaný v OR OS Žilina, odd. Sro, vl.č. 64292/L resp. v ŽR SR (ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

1. Predmetom tohto Dodatku č. 3 je úprava práv a povinností zmluvných účastníkov, ktoré vznikajú pri ich vzájomnej spolupráci v rámci plnenia tejto zmluvy – zhotovenie stavebných prác. Zmluva je uzatvorená na základe ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov ako výsledok zadávania zákazky na predmet: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy – Staškov s.č. 364 v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov k podlimitnej zákazke: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy – Staškov s.č. 364 a ktorej vyhotovenie prevzal zhotoviteľ od objednávateľa a ktorá je archivovaná u objednávateľa.

2. V priebehu realizácie diela sa vyskytli okolnosti, ktoré boli v súlade s potrebami stavby. Z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok , ktoré by mali vplyv na kvalitu realizovaných prác bolo nevyhnutné práce prerušiť na obdobie 35 kalendárnych dní. Tieto skutočnosti sú zaznamenané v stavebnom denníku stavby zápismi zo dňa 2.1.2023 a 6.2. 2023 a taktiež v zázname z kontrolného dňa stavby konaného 10.1.2023. Na základe vyššie uvedeného sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli v zmysle článku III , bod 3.1, 3.3. a 3.4. Zmluvy o dielo uzatvoriť tento dodatok.

3. Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku III – LEHOTA , MIESTO PLNENIA A SPLNENIA ZMLUVY , bodu 3.1 nasledovne:

Pôvodné znenie:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dokončiť dielo v termínoch podľa časového harmonogramu prác uvedeného v prílohe č. 2., ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, pričom stavenisko mu bude odovzdané najneskôr do 15 pracovných dní od účinnosti Zmluvy o dielo. Dielo v zmysle tejto zmluvy bude kompletne zrealizované a zhotoviteľom odovzdané do 250 dní od prevzatia staveniska'

sa mení na nové znenie:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a dokončiť dielo v termínoch podľa časového harmonogramu prác uvedeného v prílohe č.2 , ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy , pričom stavenisko mu bude odovzdané najneskôr do 15 pracovných dní od účinnosti Zmluvy o dielo . Dielo v zmysle tejto zmluvy bude kompletne zrealizované a zhotoviteľom odovzdané do 285 dní od prevzatia staveniska.

Záverečné ustanovenia

- 1, Účastníci dodatku vyhlasujú, že tento dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 29.3.2022 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
2. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 29.3.2022
3. Ostatné zmluvné dojednania zostávajú nezmenené a v platnosti.
4. Tento dodatok sa vyhotovuje v písomnej forme v 4 originálnych exemplároch , pričom každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.
5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť po jej zverejnení v zmysle platnej legislatívy.

V Staškove, dňa 16.6.2023

meno, priezvisko a podpis

za objednávateľa

meno, priezvisko a podpis

za zhotoviteľa