

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 10/2012 zo dňa 27.08.2012

Stavba: "Obecný úrad a kultúrny dom Staškov – zmena stavby, nadstavba a stavebné úpravy"

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Obec Staškov

Štatutárny zástupca:

Obecný úrad v Staškove, Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov

IČO:

Ing. Ladislav Šimčisko – starosta obce

IČ pre DPH:

tel.: 041/4302723, 0905 863 031

Bankové spojenie:

00314293

Číslo účtu:

Prima banka Slovensko a.s.

Stavebný dozor

0279615001/5600

objednávateľ'a:

Ing. Vladimír Badura

1.2. Zhotoviteľ:

STAVOSPOL, spol. s r.o.

Štatutárny zástupca:

Jašíkova 101, 023 54 Turzovka

oprávnený jednat'

tel./fax: 041/4308811

vo veciach zmluvných:

Ing. Miroslav Suhrada – konateľ spoločnosti

vo veciach technických:

Ing. Juraj Baláž – stavbyvedúci

IČO:

30223849

IČ pre DPH:

SK2020421392

DIČ:

2020421392

Bankové spojenie:

SLSP a.s., Čadca

Číslo účtu:

0051988987/0900

V zmysle čl.V., odst. 5.5. zmluvy a po vzájomnej dohode uzavreli tento dodatok k zmluve:

Preambula

Podkladom pre uzatvorenie tohto dodatku zmluvy je zmena konštrukčného riešenia dreveného krovu a požiadavka objednávateľa na realizáciu prác nad rámec ponukového rozpočtu.

Zmenou konštrukčného riešenia krovu dôjde k presunutiu výrobného procesu väzníkov zo stavby do výrobného priestoru, väzníky ako celky budú dovezené na stavbu, čím dôjde k urýchleniu procesu montáže a k finančnej úspore. Požiadavka realizácie prác nad rámec ponukového rozpočtu bola vyvolaná nesúladosť PD a rozpočtu stavby.

V. Cena

Dopĺňa sa odst.:

5.6. V rozpočte stavby (Príloha č. 1 ZoD) sa pre účely fakturácie za dodávku a montáž krovu pôvodné položky:

č. 42 – Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži

93,193 m³ x 13,50 € = 1.258,11 €

č. 43 - Montáž väzníkov

93,193 m³ x 91,90 € = 8.564,44 €

č. 44 – Hranol smrekový

102,512 m³ x 210,00 € = 21.527,52 €

nahradiť položkami:

č. 42 – Dodávka kotviacich prvkov

1 kpl x 385,00 € = 385,00 €

č. 43 – Dodávka drevenej priehradovej strešnej konštrukcie
Kontrakting

1 kpl x 23.643,41 € = 23.643,41 €

č. 44 – Montáž strešných väzníkov, zavetrenia
a kotviacich prvkov

1 kpl x 4.321,66 € = 4.321,66 €

Vid'. Príloha č. 1 - Výkaz väzníkov

Doplňa sa odst.:

5.7. Cena za zhotovenie navyše prác je doložená rozpočtom, ktorý tvorí prílohu tohto Dodatku a je v nasledovnom členení a výške:

	cena bez DPH	spolu s DPH
- nové žel.-bet. vence	4.398,04 €	5.277,65 €
- búranie podkladov	1.710,40 €	2.052,48 €

SPOLU: 6.108,44 € 7.330,13 €

Vid'. Príloha č. 2 - Rozpočet

Ostatné ustanovenia predmetnej zmluvy zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 10/2012 zo dňa 27.08.2012, je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých obdrží dva zhotoviteľ a dva objednávateľ.

V Staškove, dňa 02.10.2012

za objednávateľa
Ing. Ladislav Šimčíško
starosta obce

V Turzovke, dňa 02.10.2012

za zhotoviteľa
Ing. Miroslav Suhrada
konateľ spoločnosti

Výkaz väzníkov priehradovej konštrukcie Kontrakting

označenie väzníka	jednotková cena €/ks bez DPH	množstvo ks	celková cena € bez DPH
V1	218,07	5	1090,35
V2	212,06	10	2120,60
V3	222,36	1	222,36
V4	213,78	2	427,56
V5	228,37	1	228,37
V6	16,31	5	81,55
V7	39,49	13	513,37
V8	63,53	4	254,12
V9	52,37	37	1937,69
V10	82,42	2	164,84
V11	95,30	4	381,20
V12	159,69	4	638,76
V13	40,35	13	524,55
V14	238,67	5	1193,35
V15	253,27	10	2532,70
V16	247,26	1	247,26
V17	222,36	2	444,72
V18	241,25	1	241,25
V19	64,39	4	257,56
V20	206,35	18	3714,30
V21	215,49	2	430,98
V22	381,19	1	381,19
V23	407,81	1	407,81
V24	404,33	1	404,33
V25	360,59	1	360,59
V26	334,83	1	334,83
V27	310,79	1	310,79
V28	290,19	1	290,19
V29	75,55	20	1511,00
V32	304,78	1	304,78
V33	325,39	1	325,39
V34	321,95	1	321,95
V35	289,33	1	289,33
V36	268,72	1	268,72
V37	250,69	1	250,69
V38	234,38	1	234,38

Spolu za dodávku priehradovej konštrukcie Kontrakting

23.643,41