

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. 10/2012 zo dňa 27.08.2012

Stavba: "Obecný úrad a kultúrny dom Staškov – zmena stavby, nadstavba a stavebné úpravy"

I. Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ:** **Obec Staškov**
Obecný úrad v Staškove, Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov
Štatutárny zástupca: Ing. Ladislav Šimčísko – starosta obce
tel.: 041/4302723, 0905 863 031
IČO: 00314293
IČ pre DPH:
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 0279615001/5600
Stavebný dozor
objednávateľa: Ing. Vladimír Badura
- 1.2. Zhotoviteľ:** **STAVOSPOL, spol. s r.o.**
Jašíkova 101, 023 54 Turzovka
tel./fax: 041/4308811
Štatutárny zástupca:
oprávnený jednat' vo veciach zmluvných: Ing. Miroslav Suhrada – konateľ spoločnosti
vo veciach technických: Ing. Juraj Baláž – stavbyvedúci
IČO: 30223849
IČ pre DPH: SK2020421392
DIČ: 2020421392
Bankové spojenie: SLSP a.s., Čadca
Číslo účtu: 0051988987/0900

V zmysle čl.V., odst. 5.5. zmluvy a po vzájomnej dohode uzavreli tento dodatok k zmluve:

Preambula

Podkladom pre uzatvorenie tohto dodatku zmluvy je požiadavka objednávateľa na realizáciu prác nad rámec ponukového rozpočtu.

Požiadavka realizácie prác nad rámec ponukového rozpočtu bola vyvolaná sčasti nesúlalom PD a rozpočtu stavby a sčasti snahou objednávateľa vylepšiť a zmodernizovať niektoré časti diela, ktoré neboli zahrnuté do prebiehajúcej rekonštrukcie.

V. Cena

Dopĺňa sa odst.:

5.8. Cena za zhotovenie navyiac prác je doložená rozpočtom, ktorý tvorí prílohu tohto Dodatku a je v nasledovnom členení a výške:

	cena bez DPH	spolu s DPH
- obloženie rímsy	6.150,88 €	7.381,06 €
- hydroizolácia strechy	2.901,65 €	3.481,98 €

SPOLU:

9.052,53 €

10.863,04 €

Vid'. Príloha č. 1 - Rozpočet

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných menej prácach:

- nebude sa realizovať dažďová kanalizácia a súvisiace práce
- nebude sa realizovať demontáž plechovej krytiny
- nebude sa realizovať búranie nadstrešného muriva kinosály
- nebude sa realizovať prekládka vzduchotechniky, iba demontáž
- nebudú sa realizovať odvetrávacie komínky

Ostatné ustanovenia predmetnej zmluvy zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 10/2012 zo dňa 27.08.2012, je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých obdrží dva zhotoviteľ a dva objednávateľ.

V Staškove, dňa 26.10.2012

za objednávateľa
Ing. Ladislav Šimčíško
starosta obce

V Turzovke, dňa 26.10.2012

za zhotoviteľa
Ing. Miroslav Suhrada
konateľ spoločnosti