

DODATOK Č. 1 KU ZMLUVE O DIELO č. Z150140002

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 25/2008 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

čl. 1 Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: **Obec Staškov**
Sídlo: Jozefa Krónera 588, 023 53 Staškov
Zastúpený: Ing.Ladislav Šimčisko – starosta obce

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.,pobočka Čadca
Č. účtu: 0279615001/5600
IČO: 00314293
DIČ: 2020553271
Telefón: 041/4302723, 0905 863 031
E-mail: starosta@staskov.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Sídlo: Mokráň zákon 4, 82104 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Kiss - konateľ spoločnosti
Ing. Walter Spitaler - konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Ing.Martin Beniač,PhD.
vo veciach technických: Ing.Michal Figuli

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Č. účtu: SK58 1100 0000 002623043487
IČO: 00896 225
DIČ: 2020294144
IČO DPH: SK2020294144
Zapísaný v OR OS Bratislava I.,Odd.Sro, Vložka č.307/B

čl. 2 Preambula

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 26.9.2014 zmluvu o diele, ktorej predmetom je vykonanie diela - uskutočnenie stavby „**Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Staškov**“ – rekonštrukcia krytu miestnych komunikácií asfaltovou úpravou (ďalej len „zmluva“).
- 2.2 Vzhľadom k tomu, že objednávateľ v súlade s ustanovením článku 5. odst. 5.6 zmluvy nenaplní celý rozsah prác, keď zhotoviteľom nemajú byť realizované dva objekty stavby;

- SO02 – MK – úsek2 – Spevnenie dvora – Stará škola a
- SO05 – MK – úsek5 – Komunikácia – kaplnka Jelitov,

dohodli sa zmluvné strany v súlade s ustanovením článku 11. odst. 11.3 zmluvy na tomto dodatku ku zmluve.

čl. 3

Zmena zmluvy

- 3.1 V náväznosti na skutočnosti uvedené v preambule s odst. 4.2 zmluvy mení tak, že po novom znie:

Cena diela je:	190 437,78 EUR
Cena bez DPH :	158 698,15 EUR
DPH 20% :	31 739,63 EUR
Cena vrátane DPH :	190 437,78 EUR

Celková cena diela je 190 437,78 EUR

Slovom: Stodevät'desiatisícčtyristotridsaťsedem EUR 78/100 EUR

- 3.2 V náväznosti na skutočnosti uvedené v preambule sa ďalej mení odst. 4.3 zmluvy tak, že po novom znie:

Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný (s výnimkou všetkého, čo sa týka objektov SO02 – MK – úsek2 – Spevnenie dvora – Stará škola a SO05 – MK – úsek5 – Komunikácia – kaplnka Jelitov, lebo tieto nebudú realizované).

- 3.3 V náväznosti na skutočnosti uvedené v preambule sa mení i odst. 7.1 zmluvy tak, že po novom znie:

Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa (s výnimkou všetkého, čo sa týka objektov SO02 – MK – úsek2 – Spevnenie dvora – Stará škola a SO05 – MK – úsek5 – Komunikácia – kaplnka Jelitov, lebo nebudú realizované), podľa podmienok tejto zmluvy, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecno- záväznými predpismi ako i s požiarными a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.

- 3.4 Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.

čl. 4

Záverečné ustanovenia

- 4.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 4.2 Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ním ho podpisujú.

V Žiline, dňa 26.9.2014

V Staškove, dňa 26.9.2014

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
Ing. Martin Beniač, PhD.
riaditeľ oblasti Sever

.....
Ing. Ladislav Šimčisko
starosta obce

.....
Ing. Michal Figuli
výrobno – obchodný riaditeľ