Dodatok ¢. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorenej podl'a §536 a nasl. Obchodného zékonnika ¢. 513/1991 Zb.

1. Zmluvné strany sa v sulade s ¢lankom VIII. Zavereéné ustanovenia bod 3 Zmluvy o dielo
uzatvorenej zo dnia 22.03.2017 dohodli na Dodatku &, 1

2. Utelom tohto dodatku ¢&. 1 Je zmena terminu ukondenia stavby.

IIL Cas a miesto plnenia

1. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze vyhotovi aodovzdad dielo uvedené v é&l. II tejto zmluvy
objedndvatel'ovi nasledovne: ~ zaéatie prac: 15 dni od zabezpecenia financovania, doba
vystavby max. 06/2018.

Predpokladany termin zacatia: 01.04.2017.
Termin ukonéenia stavby: 30.06.2018.

sa meni nasledovne:

1. Zhotovitel' sa zavdzuje, Z¢ vyhotovi aodovzda dielo uvedené v &l II tejto zmluvy
objednavatel'ovi nasledovne:  zaéatie prac: 15 dni od zabezpeéenia financovania, doba
vystavby max. 11/2018.

Predpokladany termin zacatia: 01.04.2017.
Termin ukonéenia stavby: 30.11.2018.

Tento dodatok €. 1 nadobuda platnost’ diiom podpisania opravnenymi zéstupcami zmluvnych
stran a (¢innost diiom nasledujticim po dni zverejnenia.

Vsetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré neboli tymto Dodatkom ¢&. 1 dotknuté,
zostavaji nezmenené v pdvodnom zneni.

Dodatok ¢. 1 je neoddelitel'nou stcast'ou Zmluvy o dielo.

Tento Dodatok €. 1 je vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach.



b

V Staskove, diia /7 O¢

Za objednavatel’a:

Ing. Ladislav Sim¢isko
starosta Obce Staskov

Zofd

V Stagkove, dtia ~7 ‘¢

Za zhotovitel'a;

Peter Palica
veduci OTP Staskov



