

DODATOK Č.1

KU ZMLUVE O DIELO Č. 14/2023

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“), zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZoVO**“)

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Názov: Obecný technický podnik Staškov - príspevková organizácia
So sídlom: Ul. Jozefa Kronera č. 588, 023 53 Staškov
Zastúpený: Peter Palica - vedúci OTP Staškov
IČO: 47 884 355
DIČ: 2024125026, IČDPH: SK2024125026
Číslo účtu: SK76 5600 0000 0077 9643 9001
e-mail: otpstaskov@gmail.com
(ďalej len ako „**objednávateľ**“)
a

Zhotoviteľ:

EMEL SK s.r.o.
Sídlo: Hviezdoslavova 919, 022 01 Čadca
Štatutárny orgán : Lukáš Čenták
IČO: 51426986
DIČ: 2120711934
IČ DPH: SK2120711934
Bank. spojenie: ČSOB
IBAN: SK75 7500 0000 0040 2833 7789
zapísaný v: ORSR Okr.súdu v Žiline, odd:Sro, vložka č.77315/L
telefón: 0904 007 373
e-mail: emelsksro@gmail.com
(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“)
(objednávateľ spolu so zhotoviteľom ďalej len ako „**zmluvné strany**“)

Preambula

Predmetom Dodatku č. 1 je úprava práv a povinností zmluvných účastníkov, ktoré vznikajú pri ich vzájomnej spolupráci v rámci plnenia tejto zmluvy – zhotovenie stavebných prác. Zmluva je uzatvorená na základe ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov ako výsledok zadávania zákazky na predmet: Novostavba bytového domu 19 b.j. s príslušenstvom v Obci Staškov na parcele CKN 111/1 – časť „**Hrubá stavba – práce na bytovom dome**“

1.

Bod 2. Článku IV – Čas plnenia a prevzatie diela sa mení z pôvodného: Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať jednotlivé časti Diela v období **od 01.08.2023 do 30.11.2023** na základe postupnosti prác, na nové znenie: Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať jednotlivé časti Diela v období **od 01.08.2023 do 31.01.2024**. Dôvod: nedostatky v projektovej dokumentácii a potreba technického riešenia.

2.

Bod 10. Článku V. sa dopĺňa: Zhotoviteľ je povinný dodržiavať Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci SO 01 Bytový dom vypracovaný Bc. Mariánom Kubicom – autorizovaným bezpečnostným technikom (Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tvorí prílohu dodatku č.1). V súlade s týmto plánom je zhotoviteľ povinný mať k dispozícii pred začatím prác tieto dokumenty:

- školenie pracovníkov z predpisov na zaistenie BOZP
- (Preukázateľne oboznámenie sa všetkých pracovníkov s týmto Plánom BOZP na stavbe),
- posúdenie rizík pracovných činností zamestnancov,
- dokumentácia BOZP vedená v súlade s platnou legislatívou,
- školenie pracovníkov z predpisov na zaistenie OPP,
- dokumentácia OPP vedená v súlade s platnou legislatívou,
- potrebné preukazy odbornej spôsobilosti,
- dokumentácia technických zariadení (revízie),
- harmonogram prác na stavbe,
- technologický postup vykonávaných prác,
- zoznam pridelených OOPP.

Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP.


3.

1. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácii) v znení neskorších predpisov.
2. Ostatné články Zmluvy o dielo č. 14/2023 zostávajú týmto Dodatkom č.1 nezmenené a v platnosti.
3. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 19.07.2023
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých jeden obdrží Zhotoviteľ a tri vyhotovenia Objednávateľ.
5. Účastníci si tento Dodatok č. 1 prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s jeho ustanoveniami ho dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

Príloha: Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Zhotoviteľ:

V Staškove dňa 10.11.2023



Lukáš Čenták, konateľ
(meno, priezvisko, funkcia)

Objednávateľ:

V Staškove dňa 10.11.2023

Obecný technický podnik Staškov
K. H. V. K. Staškov č. 53/1123 63 Staškov

Peter Palica, vedúci OTP
(meno, priezvisko, funkcia)