

## Dodatok č.1

k zmluve o dielo č. 05/2022/vo zo dňa 20.06.2022

### I. ZMLUVNÉ STRANY

**1.1 Objednávateľ: Obec Staškov, J.Krónera 588, 023 53 Staškov**

IČO: 00314293

IČ DPH: 2020553271

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

Číslo účtu: SK81 5600 0000 0002 7961 5001

Štatutárny zástupca: Ing.Ladislav Šimčisko, starosta

**1.2. Zhotoviteľ: Ing.Milan Kozák, 02357 Podvysoká 301**

IČO:40141951

IČ DPH : SK 1048003253

Bankové spojenie: SLSP Čadca

Číslo účtu: 0311769263

Zmluvné strany v zmysle ust.bodu 9.1. článku IX. Zmluvy o dielo č. 05/2022/vo zo dňa 20.06.2022 „Rozšírenie verejného cintorína v Obci Staškov“ (ďalej len „Zmluva o dielo“ dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1. v nasledovnom znení:

### II.

Bod 4.1. článku IV. Lehoty plnenia záväzkov sa ruší a nahrádza sa novým ustanovením bodu 4.1. nasledovne:

4.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl. III: v termíne do **30.09.2023**

### III.

1. Tento Dodatok č.1. nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácii) v znení neskorších predpisov.
2. Ostatné články Zmluvy o dielo č. 05/2022/vo zostávajú týmto Dodatkom č.1 nezmenené a v platnosti.
3. Tento Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 20.06.2022
4. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v dvoch exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie-
5. Účastníci si tento Dodatok č.1 prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s jeho ustanoveniami ho dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

V Staškove dňa... 5. 4. 2023

V Staškove dňa... 5. 4. 2023

Ing. Ladislav Šimčisko  
Starosta obce Staškov

Projekcia stavieb  
Ing. Milan Kozák  
IČO: 40141951  
Ing. Milan Kozák