

**Dodatok č. 1**  
**k ZMLUVE O DIELO**  
(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

číslo objednávateľa: 2/2022/vo

1/2022  
číslo zhotoviteľa

na vypracovanie diela - dokumentácie pre územné rozhodnutie - DÚR  
„IBV pod Kykul'ou – II. etapa Staškov“

**čl.1 ZMLUVNÉ STRANY**

- |     |                    |  |
|-----|--------------------|--|
| 1.1 | OBJEDNÁVATEĽ:      | Obec Staškov   |
|     | Sídlo:             | <b>Ulica Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov</b>                          |
|     | Štatutárny orgán:  | starosta obce  |
|     | V zastúpení:       | Ing. Ladislav Šimčisko   |
|     | Bankové spojenie : | Prima Banka Slovensko a.s.   |
|     | číslo účtu :       | SK81 5600 0000 0002 7961 5001  |
|     | IČO :              | 00 314 293   |
|     | DIČ :              | 20 20 553 271  |
|     | Telefón :          | 0905 863 031   |
|     | E-mail:            | starosta@staskov.sk  |
|     |                    | <b>ďalej len „objednávateľ“</b>  |
| 1.2 | ZHOTOVITEĽ:        | <b>Ing. Petr Gramblička</b>  |
|     |                    | Hurbanova 777, 022 01 Čadca  |
|     | Zastúpený :        | Ing. Petr Gramblička   |
|     | Bankové spojenie:  | VÚB banka, a.s.  |
|     | číslo účtu:        | SK96 0200 0000 0038 0042 1456  |
|     | IČO:               | 305 51 633   |
|     | DIČ:               | 102 111 4886   |
|     | Tel. č.            | 0904 329 677   |
|     | E-mail:            | <a href="mailto:petegramblichka@gmail.com">petegramblichka@gmail.com</a> |
|     |                    | <b>ďalej len „zhotoviteľ“</b>  |

**čl. 2 PREDMET DODATKU č. 1**

- 2.1 Predmetom dodatku č. 1 je zmena čl. 5 Termíny plnenia v zmysle odseku 7.1 čl. 7. ZoD. Dôvodom zmeny termínu sú prieťahy na strane Stredoslovenskej distribučnej, a.s. ktorá sa nedokázala vyjadriť ku kapacitným možnostiam energetickej sústavy vzhľadom na požadované kapacity predpokladanej zástavby rodinných domov.

**čl. 5 TERMÍNY PLNENIA**

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v rozsahu jednej sady PD a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy v termíne:

**Termín plnenia: do 30.08. 2023**

Ďalšie sady PD (5x) budú odovzdané po získaní vyjadrení všetkých stavbou dotknutých orgánov a organizácií najneskôr **do 30.10. 2023.**

- 5.2 Dielo prevezme zápisnične starosta obce, alebo ním poverená osoba, zápis bude tvoriť prílohu zaslanej faktúry.

Objednávateľ :  
Staškov, dňa 22. 7. 2023

Zhotoviteľ :

Ing. Petr Gramblička  
Mlýnská 777 022 01 Čáslav

DIC: 1021114886  
Tel.: +421 904 329 677

OBEC

Ing. Ladislav Šimčísko  
starosta obce

Ing. Petr Gramblička  
zhotoviteľ