

DODATOK č. 2
k ZMLUVE O DIELO
č. 123.2086.00

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.Obchodného zákonníka.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

sídlo:

zastúpený:

kontaktná osoba:

IČO:

DIČ:

bankové spojenie:

číslo účtu SKK:

tel. č./ fax:

e-mail:

(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Staškov

Obecný úrad Staškov

ul. J. Kronera č. 588

023 53 STAŠKOV

Slovenská republika

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce

00314293.

2020553271

Dexia banka Slovensko, a. s.

0279615001/5600

041/43 46 233 / 041/43 46 233

obecstaskov@stonline.sk

a

Zhotoviteľ:

Zastúpené vedúcim členom združenia:

sídlo:

zastúpený:

Prokúra:

oprávnení rokovať

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

vo veciach výrobných:

IČO:

IČ DPH:

bankové spojenie:

číslo účtu SKK:

zapísaný:

tel. č./ fax:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o dielo, číslo 123.2086.00, (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom bolo zhotovenie diela: „**Kladenie živičných povrchov vrátane vyrovnania podkladu na miestnych komunikáciách v obci Staškov - oprava a rekonštrukcia vozoviek na cestách obecného významu**“, podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve a následne uzavretého Dodatku č. 1 k tejto Zmluve.

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento Dodatok č. 2 (ďalej len „dodatok“) k predmetnej Zmluve, a podpísaním tohto dodatku súhlasia so zmenami v nižšie uvedených článkoch Zmluvy, a to nasledovne :

I. Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku je zmena ceny za dielo, zmena splatnosti faktúr, vystavenie dobropisu a záväzok objednávateľa objednať si ďalšie stavebné práce, a to nasledovne:

1. Článok III. bod 1 **Cena diela** sa mení o nasledujúce znenie:

Cena za vykonanie diela je stanovená v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a na základe dohody zmluvných strán, v zmysle dodatku č. 1 a dodatku č. 2 k Zmluve, takto:

Zmluvná cena diela: **233.130,78 € bez DPH**

(slovom: Dvestotridsaťtritisícstotridsať, 78/100 EUR bez DPH)

2. Na zistený rozdiel medzi dohodnutou zmluvnou cenou diela v zmysle tohto dodatku a sumou zhotoviteľom už vystavených faktúr za vykonané stavebné práce je zhotoviteľ povinný bezodkladne po podpísaní tohto dodatku vystaviť objednávateľovi **dobropis** na čiastku tohto rozdielu v zmysle „Súpisu vykonaných prác 123.2086 – dobropis“, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku, pričom spomínaný rozdiel činí 11 324,81 EUR bez DPH.
3. Článok III. bod 4 **Platobné podmienky**: Obidve zmluvné strany sa dohodli na **lehote splatnosti zhotoviteľom vystavených faktúr do 14.02.2011**. V prípade, že objednávateľ neuhradí vystavené faktúry do uvedenej lehoty, b. 2. čl. 4. Zmluvy platí primerane.
4. Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán sa objednávateľ týmto zároveň zaväzuje v roku 2011 objednať písomnou formou u zhotoviteľa **ďalšie asfaltovanie komunikácií** v celkovej cene **min. 11 324,81 EUR bez DPH**, a to v zmysle jednotkových cien uvedených v Zmluve č.123.2086.00 a dodatku č.1. Pre takto objednané práce uzatvoria zmluvné strany následne dodatok k Zmluve, príp. samostatnú Zmluvu o dielo (na základe dohody), kde budú bližšie špecifikované ostatné dojednania zmluvných strán (konkrétny charakter stavebných prác, termíny, splatnosť a pod.). V prípade, ak si objednávateľ neobjedná u zhotoviteľa tieto stavebné práce najneskôr do 30.11.2011, má zhotoviteľ voči objednávateľovi **nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2 500 EUR**, s čím objednávateľ súhlasí a prehlasuje, že uvedená zmluvná pokuta je primeraná plneniu povinnosti v zmysle tohto bodu.

II. Záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 2 je Súpis vykonaných prác 123.2086 - dobropis a Cenová ponuka pre dodatok č. 2.
2. Tento dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 123.2086.00.

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 123.2086.00, nedotknuté týmto dodatkom č. 2, sa nemenia a zostávajú v platnosti.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok č. 2 uzatvárajú slobodne a vážne, ako prejav slobodnej, obojstrannej vôle, a s jeho obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi na to oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
5. Tento dodatok č. 2 sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach pre každú zmluvnú stranu po dvoch exemplároch a nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

Súpís vykonaných prác 123.2086- Dobropis

Stavba: Oprava miestnej komunikácie Staškov, Slovensko

Objekt: komunikácie a spevnené plochy

Objednávateľ: Obecný úrad Staškov

Zhotoviteľ: ALPINE SLOVAKIA s.r.o.

OBDOBIE: jún 2010

Dátum:

Spracoval: Ing. Peter Polák

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena v Euro
1.	Frézovanie nad 500 m2 bez prekážok hr. 5 cm	m2	0,000	1,4000	0,00 €
2.	zhutnenie pláne - zavalcovaním	m2	0,000	0,4800	0,00 €
3.	očistenie povrchu živičného krytu	m2	0,000	0,3502	0,00 €
4.	Postrek živičný spojovacia emulzia 0,5 - 0,8 kg/m2	m2	0,000	0,5058	0,00 €
5.	Vyrovnanie povrchu podkladov ACP 22 (OKH)	t	156,477	72,3735	11 324,81 €
6.	Betón asfaltový ACO 11 (ABS) hr. 5 cm nad 3m	m2	-2 466,500	9,1829	-22 649,62 €
7.	Rezanie živičného krytu hr. do 100 mm	m	0,000	5,7548	0,00 €
8.	Zarovnanie styčnej plochy živičnej hr. do 100 mm	m	0,000	1,8716	0,00 €
Cena celkom bez DPH:					-11 324,81 €

Ceny sú uvedené v Euro bez DPH

Cenová ponuka pro dodatek č.2

Stavba: Oprava miestnej komunikácie Staškov, Slovensko

Objekt: komunikácie a spevnené plochy

Objednávateľ: Obecný úrad Staškov

Zhotoviteľ : ALPINE SLOVAKIA s.r.o.

OBDOBIE:

Dátum:

Spracoval: Ing. Peter Polák

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Cena v Euro
1.	Očistenie povrchu živичného krytu	m2	4 200,000	0,3502	1 470,84 €
2.	Postrek živичný spojovacia emulzia 0,5 - 0,8 kg/m2	m2	9 860,000	0,5058	4 987,19 €
3.	Vyrovnávanie povrchu podkladov ACP 22 (OKH)	t	907,477	72,3735	65 677,31 €
4.	Betón asfaltový ACO 11 (ABS) hr. 5 cm nad 3m	m2	16 521,000	9,1829	151 710,69 €
5.	Rezanie živичného krytu hr. do 100 mm	m	90,000	5,7548	517,93 €
6.	Zarovnanie styčnej plochy živичnej hr. do 100 mm	m	90,000	1,8716	168,44 €
7.	Frézovanie nad 500 m2 bez prekážok hr. 5 cm	m2	3 900,000	1,4000	5 460,00 €
8.	zhutnenie pláne - zavalcovaním	m2	6 538,300	0,4800	3 138,38 €
Cena celkom bez DPH :					233 130,79 €

Ceny sú uvedené v Euro bez DPH