

## Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Staškove dňa 19.01.2011

---

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, prítomných 7 poslancov

**Ing. Šimčisko:** starosta obce : zahájil rokovanie OZ, privítal zástupcov firmy Alpine, Sevaku, Vsepky. Program rokovania- budeme hlasovať:

Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0, zvolíme návrhovú komisiu, overovateľov zápisnice.

Návrhová komisia: predseda: Jozef Zbončák

členovia: Pavol Ďurkáč

Mgr. Brtusková Iveta

overovatelia zápisnice: MDDr. Čulman Ladislav

Belko Ján

Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0

zapisovateľka: Veselovská Mária

**Ing. Šimčisko:** pristúpime k hlavnému bodu rokovania: **Fakturácia asfaltovania ciest v Obci Staškov.** Firma Alpine asfaltovala miestne komunikácie, sú vystavené tri faktúry. Firma vyfakturovala práce, nebolo geodetické zameranie, urobilo sa dodatočne. Nemôžeme sa dopracovať k výsledku, z toho čo bolo zaasfaltované, koľko máme ako obec zaplatiť, potrebujeme to vyčleniť, údaje sú rozporné. Nevieme koľko m<sup>2</sup> nám Sevak zrealizoval. Pozval som Vás tu v zmysle uznesenia, vo veci doriešenia asfaltovania miestnych komunikácií za účasti dodávateľa firmy Alpine, Vodohospodárske stavby, ekologický podnik, a.s., Sevak Žilina, Ing. Kvašayiová. Dodávateľovi sme neuhradili faktúry, úver máme vybavený. Spoluúčasť Sevaku je 7 tisíc m<sup>2</sup>, čo korešpondovalo s tým, čo nám dodávateľ fakturoval. Bolo zaasfaltovaných 18 409 m<sup>2</sup> plôch. Bolo fakturované 18 987,50 m<sup>2</sup>. Rozdiel je 578,50 m<sup>2</sup>, mal byť odpočítaný z faktúry. Situácia zmenila, prišiel p. Dodek a povedal, že tých metrov, čo zrealizoval dodávateľ, je oveľa menej ako fakturovali. Celková plocha je 28 544,33 m<sup>2</sup>, fakturované bolo 24 301,80 m<sup>2</sup>. Rozdiel je 4 242,53 m<sup>2</sup>. V slovenských korunách to je 1 mil. 400 tisíc Sk. Potrebujeme, aby ste sa k tomu vyjadrili.

**Ing. Kvašayiová:** chcela by som to doplniť, zrealizované a zaplatené stavebné objekty v roku 2010. V rámci tohto bolo zrealizované: 7 700 m<sup>2</sup> zaplatil Sevak, objekt 107- kanalizácia Staškov 6 716 m<sup>2</sup> – miestne komunikácie, zaplatilo sa za opravu betónovej cesty 2 412 m<sup>2</sup>. 10 116 m<sup>2</sup> boli miestne komunikácie v Staškove + 1 907 m<sup>2</sup>: 1607 m<sup>2</sup> – štátna cesta III. Triedy do Belkov a 300 m<sup>2</sup> zaplatila Vsepka v rámci stavby. Spolu 12 033 m<sup>2</sup>.

**Ing. Šimčisko:** geodetické zameranie bolo: 28 544, 33 m<sup>2</sup> – 12 033 m<sup>2</sup>. Rozdiel 16 521 m<sup>2</sup> by mala zaplatiť obec. Bolo fakturované 18 897,50 m<sup>2</sup>.

**p. Farana:** zástupca firmy Alpine: asfaltovanie ciest sa prevádzalo na tony, nebolo to vyrovnané, cesty neboli upravené, fakturácia bola na m<sup>2</sup>, došlo k prepočtu ton na m<sup>2</sup>, keby došlo k oprave, tak by došlo k vyrovnaniu, výsledná cena sa nemení

**p. Dodek:** p. Gažik mi dal podpísať aj tie veci, ktoré platila Vsepka, tieto tony na vyšnom konci, ktoré zaplatila Vsepka, uličky komplet celé, dával mi to podpisovať. Zrejme tam muselo dojsť k nedorozumeniu. Stoky na vyšnom konci by mali byť zaplatené Sevacom.

**Ing. Kvašayiová:** áno, zaplatil to Sevak

**p. Farana:** najskôr ste hovorili o 14 tis. m<sup>2</sup>, teraz o 16 tis.m<sup>2</sup>, urobíme vrty, máme podpísanú zmluvu, dodatok, v stavebnom denníku podpísané tony, potrebujeme to zaplatiť

**p. Dodek:** podpisoval som aj tony, ktoré zaplatil Sevak

**Ing. Šimčisko:** zmluva bola na m<sup>2</sup>, bez toho aby to riešilo obecné zastupiteľstvo boli tony, dodávateľ robil tak, ako robil, namiesto 5 cm sa dalo 15 cm, nebolo to vyrovnané, mal byť dodatok zmluvy na tony, hrúbky asfaltu boli prehodené do m<sup>2</sup>, bývalý starosta to mal kontrolovať, prepočítať podľa zmluvy a zastaviť práce, aby nebol prekročený rozpočet, ďalšie

pokračovanie prác mal dať schváliť na obecné zastupiteľstvo, uzatvoriť dodatok zmluvy. Faktúra by mala byť o 1 mil. Sk menej.

**p. Dodek:** čo sa týka hrúbky, všade to tak nebolo

**p. Gažík:** hrúbky boli rôzne, terén nebol vyrovnaný

**Ing. Šimčisko:** nebola dodržaná zmluva, potom sú tu problémy, sú podpísané dodacie listy, vyjadrite sa

**p. Zbončák:** mali ste právo nepokračovať v stavbe, ak podklad nebol dostatočne pripravený, mal sa spísať dodatok zmluvy

**p. Farana:** v zmluve boli počítané vyrovnávky, neboli všetky vyrovnané, vyrovnávky sú na tony

**Ing. Šimčisko:** nedá sa hovoriť, že vyrovnávky sú vo vrchnej vrstve

**Mgr. Kubošek:** dávam návrh, aby sme v úhradách faktúr postupovali podľa zmluvy a dodatku o zmluve

**p. Farana:** práce navyiac sú tam uvedené a sú aj urobené

**p. Dodek:** boli práce navyiac, vjazd do obce, nejaké uličky, odvodňovačky

Hlasovanie o návrhu poslanca: za 8 zdr. 0 proti 0

**Ing. Šimčisko:** jednanie je u konca

**p. Farana:** musí byť urobený dodatok zmluvy, neuznávate navyiac práce

**Mgr. Kubošek:** boli nám fakturované iné práce ako sú v zmluve

**Ing. Šimčisko:** sporné sú len vrchné vrstvy, vrchné vrstvy nám nesedia

OZ ukladá OÚ: Vyzvať dodávateľa firmu Alpine s.r.o., aby vystavené daňové doklady v r.2010 – faktúry za asfaltovanie prepracoval tak, aby výmera vrchnej vrstvy bola znížená na 16 521 m<sup>2</sup> v jednotkovej cene 10,927 € za m<sup>2</sup> a uzatvoriť dodatok č. 2 zmluvy o dielo č.123.2086.00, ktorý bude rešpektovať dohodnuté podľa písm. B bod 1 uznesenia. Po spracovaní návrhu dodatku č.2 bude tento predložený na rokovanie OZ.

**p. Farana:** akceptujem, ale bude to v inom fakturované, tony sa premietajú na m<sup>2</sup>.

**p. Zbončák:** celá výmera ostala, sú tu práce navyiac

**p. Dodek:** dodatok č. 1 riešil aj frézovanie, metre nie sú navyše, metre sedia, riešil úsek okolo úradu, o dodatku nie je čo komentovať

**Ing. Šimčisko:** chceli by sme, aby ste to ponížili, ale pre Vás to je neprijateľné

**Ing. Gajdošík:** v zmluve boli výmery v m<sup>2</sup>

**Ing. Šimčisko:** bolo viac podkladných vrstiev

**Ing. Gajdošík:** prečo to nekorešponduje, nie je dostatočných 8 cm, prečo to bolo viac

**p. Dodek:** podpísal som aj to, čo som nemal, zmluva bola na m<sup>2</sup>

**p. Farana:** vrchná vrstva vychádza na 5 cm

**Ing. Šimčisko:** bolo to pripravené veľmi slabo, dohodli sa, že budú fakturovať tony, podklady neboli nachystané

**Mgr. Kubošek:** dohodli sa na fakturácií, dodatok zmluvy nebol schválený OZ

**p. Dodek:** keď sa začalo asfaltovať, bola zmluva, stále sa robili práce navyiac, na marase bolo viac centimetrov, nemôžem povedať presne, koľko toho bolo, pri škole išlo viac asfaltov. Vstup do dediny nebol plánovaný, okolo školy, niektoré príhony.

**Mgr. Kubošek:** bol stanovený rozsah prác, prečo sa robilo navyiac

**p. Dodek:** boli to navyiac práce aj vo Vašom príhone, neboli plánované

**Ing. Šimčisko:** 30.6.2010 sme mali zastupiteľstvo a hovoril si, že z peňazí, ktoré sú plánované vyjdeme, nevadí že je o 30% viac urobené, bol si tam a mal si nás informovať na zasadnutiach OZ, že bude prác navyiac, treba schváliť, sú ochotní urobiť za 400 tis. Sk prác navyiac.

**Ing. Gajdošík:** koľko je rozdiel

**Ing. Šimčisko:** je ochotný znížiť o 400 tis. Sk v rámci prác

**p. Dodek:** doporučujem zrušiť uznesenie a dať hlasovať o návrhu 400 tis. Sk, aby dodávateľ

zrealizoval práce.

Hlasovanie: za 7 zdr. 1 proti 0

OZ schvaľuje dohodu medzi Obcou Staškov a firmou Alpine v znení: suma za zrealizované práce bude znížená o 13 278 ,00 €, zhotoviteľ v roku 2011 zrealizuje asfaltovanie ciest v obci Staškov v cene 13 278 € s DPH v jednotkových cenách podľa platnej zmluvy o dielo č. 123.2086.00 zo dňa 21.5.2010.

**Ing. Šimčisko:** poďakoval zástupcom firiem za účasť na zasadnutí OZ

**Rôzne:**

**Ing. Šimčisko:** máme možnosť uchádzať sa o bytovku a do 28.2.2011 treba odovzdať všetky podklady. Musíme sa rozhodnúť, či máme do toho ísť, je 20 tis. € prebytku, treba to dobre zvážiť. Na bytovku treba 1 mil. Sk z našich zdrojov, Stavospol má uzatvorenú zmluvu.

**p. Dodek:** som za to, aby sa do toho išlo, aj z pohľadu mnohých ľudí a od 1.1.2012 nastupuje nový sociálny zákon, projekty sú zaplatené, treba stavebný dozor, je to na Vašom rozhodnutí.

**Ing. Šimčisko:** treba to dobre zvážiť, či tie peniaze vôbec dostaneme.

**Ing. Gajdošík:** starosta mal by si Ty povedať, čo chceš robiť, videl si rozpočet

**PhDr. Machovčák:** či by nebolo dobre zrenovovať staršiu budovu

**Ing. Šimčisko:** na projekty sa dalo 300 tis. Sk

**p. Zbončák:** nemáme toľko voľných prostriedkov

**p. Ďurkáč:** bol som vždy za bytovky, ako to je s platením za byty, máme s tým len starosti a problémy, radšej by som s tým počkal

**Ing. Šimčisko:** radšej by som do toho teraz nešiel, máme tu žiadosti, treba ich prerokovať  
Bc. Belková Mária, Staškov č. 58 – žiadosť o neplatené voľno od 13.2.2010 do 20.1.2011.

Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0

Heglasová Gabriela, Staškov č. 728 – výpoveď z nájomnej zmluvy k 1.2.2011 z dôvodu, že sme si našli prácu mimo okres a dochádzanie do zamestnania je problematické, tento nájomný byt už nebudeme využívať.

**Ing. Šimčisko:** dali výpoveď, máme iných záujemcov, budeme hlasovať

Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0

Kadela Anton Staškov č. 646 a Gizela Ižoldová – žiadosť o pridelenie bytu z dôvodu, že teraz bývame u rodičov aj s 10 ročnou dcérou, nemáme tam toľko miesta a chceme sa osamostatniť.

**Ing. Šimčisko:** mal tu žiadosť, treba hlasovať

Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0

OZ schvaľuje pridelenie bytu od 1.2.2011.

Anna Nekorancová – kaderníctvo Staškov, bytom Olešná č.570 – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú na služby kaderníctva v budove zdravotného strediska.

Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0

Mária Kicošová a Viliam Kicoš, Staškov č. 589 – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy k bytu č. 17 v nadstavbe Zdravotného strediska.

OZ schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy na dobu jedného roka. Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0

Mária Smolková, Staškov č. 25 – žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy z dôvodu zmeny bydliska a žiadosť o splátkový kalendár z dôvodu nedoplatku na nájomnom – terajšia finančná situácia mi nedovoľuje vyplatiť to naraz.

OZ schválilo splátkový kalendár pre p. Máriu Smolkovú, Staškov č.25 mesačne 64 €, s termínom do 30.6.2011.

Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0

**Ing. Stanislav Machovčák:** žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme nehnuteľnosti /dvora/.

OZ schválilo predĺženie zmluvy o nájme pozemku – dvora pre Ing. Machovčáka Stanislava od 1.1.2011 do 31.12.2011.

Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0

Jana Najdeková – ATREX, Skalité č. 931 -povolenie sezónneho predaja v priestoroch vestibulu Obecného úradu Staškov jedenkrát mesačne v čase od 9.30 hod. do 17.00 hod. s cenou 100 € v termíne do 31.12.2011. OZ schválilo.

Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0

Tibor Kulla – Aladin u Hluška, ul. Okružná 689/5 Čadca – žiadosť o povolenie ambulatného predaja spotrebného tovaru v priestoroch Obecného úradu jeden krát mesačne do 31.12.2011.

OZ schválilo predaj. Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0

MDDr. Čulman Ladislav: ústna žiadosť: chcel by som navrhnuť do sociálnej komisie za členku p. Belkovú Annu , Staškov č. 705 – pracovala v tejto komisii. OZ schválilo.

Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti

PhDr. Machovčák Gabriel: ústna žiadosť: chcel by som byť ako poslanec členom stavebnej komisie. OZ schválilo.

Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti: 0

Peter Smreček, Staškov č. 388 – žiadosť o odkúpenie oceľového stožiaru, ktorý sa nachádza v lokalite Kyčera. OZ zobralo žiadosť na vedomie a uložilo stavebnej komisii vykonať obhliadku oceľového stožiaru, ktorý sa nachádza v lokalite Kyčera.

Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0

Semerád Josef, Prachovice 146 – žiadosť o umiestnenie atrakcií vo vašej obci v období: Kronerov pohár. OZ zobralo žiadosť na vedomie.

Obyvatelia domu č. 25 v zastúpení – Chrobáková Drahoslava, Staškov č. 25 – žiadosť o zrušenie jedného televízneho kanálu/ Nova sport, TA 3, Eurosport/ a spustenie televízneho kanálu JOJ Plus.OZ žiadosť zamietlo.

Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0

**Ing. Šimčisko:** treba zobrať na vedomie: podľa zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení zmien §13b poverujem funkciou zástupcu starostu pani poslankyňu Mgr. Ivetu Bartuskovú. OZ zobralo na vedomie.

#### **Diskusia:**

**Ing. Šimčisko:** chcel by som informovať, Bc. Belková Mária si dala výpoveď zo zdravotných dôvodov, Bc. Bytčánková Jana si dala výpoveď dohodou, zobral som novú silu na matriku na dobu určitú 1 rok Mgr. Belkovú Julianu, chcem posilniť kultúru. Bc. Balažová bude mať namiesto kultúry nájomné zmluvy.

**Ing. Šimčisko:** termín najbližšieho OZ bude 4.2.2011, nakoľko máme toho veľa, začiatok bude o 10.00 hod.

Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0

**p. Belko Ján:** treba upraviť cestu do Belkov, je v zlom stave

**p. Ďurkáč:** ako to bude s vodou

**Ing. Šimčisko:** máme všetko podpísané, budú sa opisovať vodomery, SEVAK preberie vodu.

**p. Zbončák:** prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0

Ing. Šimčisko: ukončil zasadnutie OZ 19.30 hod. a poďakoval poslancom za účasť.

**Ing. Ladislav Šimčisko**

starosta obce

I. overovateľ

**MDDr. Ladislav Čulman**

II. overovateľ

**Ján Belko**

