Zmluva o dielo ¢. 011/2020

uzavreta podl’a ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika

v platnom zneni medzi

L
Zmluvng strany

Zhotovitel:

Obchodné meno spolo¢nosti: MARO., s. 1. 0

Adresa sidla spolo¢nosti: Podhradska cesta 2. 038 52 Sucany
ICO: 36 407 020

DIC: 2020123237

IC DPH: SK 2020123237

Bankové spojenie: Unicredit bank

[BAN: SK4411110000001139071000
Zastipeny: Jozef Kavulek

Tel: 0915 885 762

E-mail: vystvbai@marotrade.eu

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Zilina. oddiel SRO, v1. C13730/L
/d'alej len ,.zhotovitel™/

a

Objednavatel’:

Nazov: Obec Staskov

Adresa: ul. Jozefa Kronera 588, 023 53 Staskov
Krajina: Slovenska republika

Zastupeny': Ing. Ladislav Sim¢isko —starosta obce
ICO: 00314293

DIC: 2020553271

Bankova institucia: Prima banka Slovensko, a. s.

Cislo u¢tu: SK81 5600 0000 0002 7961 5001
e-mail: starostala'staskov.sk

(d'alej ako ..objednavatel™)
IL.
Uvodné ustanovenia

2.1 Tato zmluvu uzatvéraju zmluvné strany ako vysledok postupu podla § 117 zakazka
s nizkou hodnotou podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov na predmet zdkazky: Vymena umelého travnika na

multifunkéného ihrisku.

II1.
Predmet zmluvy a ucel zmluvy



3.1 Predmetom tejto zmluvy je Vymena umelého travnika na multifunkéného ihrisku
v sulade s Opisom predmetu zikazky a Navrhom na plnenie kritérii( Vykazom vymer). ktory
Je neoddeliteInou sucastou tejto zmluvy ( Priloha ¢. 1 a Priloha ¢. 2 tejto zmluvy ).

IV.

Miesto, ¢as a sposob plnenia
4.1 Stavba bez supisncho ¢isla, druh stavby 19 — budova pre $port a na rekreaéné ucely, popis
stavby — viactcelové ihrisko. umiestnenie stavby - stavba postavena na zemskom povrchu.
evidovana v KN na liste vlastnictva ¢. 1179, v okrese Cadca. obec Staskov. katastralne
uzemie StaSkov nachadzajica sa na pozemku parc. ¢. 184/5 vo vymere 822 m2 v okrese
Cadca, obec Staskov, katastralne tizemie Staskov. evidované v KN. register C, na liste
vlastnictva ¢. 1179, druh pozemku zastavand plocha a nadvorie. ktory je vo vylu¢nom
vlastnictve objednavatel'a.
4.2 Zhotovitel sa zavizuje. ze odovzda ukonéené dielo objednavatel'ovi 20 pracovnych dni od
prevzatia staveniska, najneskor vsak do konca aprila 2020. Po tomto termine objednavatel
prichadza o dotaciu zo Statneho rozpoctu.
4.3 Zhotovitel' je povinny bez meskania oznamit objednévatel'ovi vznik akejkol'vek udalosti.
ktora brani alebo staZzuje uskutocnenie stavebnych prac ama za nasledok predizenie
dohodnutej lehoty ukoné&enia stavebnvch prac.
4.4 Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukonceny protokoldrnym prevzatim diela medzi
objednavatelom  a zhotovitefom. Zhotovitel je povinny pri  odovzdavani dicla
objednavatel'ovi predlozit’ dokumenty a doklady. ktoré budu potvrdzovat uloZenie stavebného
odpadu na registrovanu skladku odpadu. certifikaty pouzitych materidlov na diele.
4.5 Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa
objednavatel toto dielo prevziat aj v skorsom ponuknutom termine.
4.6 Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zdsahu vy$$ej moci. ktorou je
prekazka. ktora nastala nezavisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej v splneni
povinnosti ulozenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
spravneho organu. pokial’ neméze predpokladat’, ze by povinna zmluvna strana mohla tito
prekazku alebo jej nasledky prekonat” alebo odstranit” a taktiez. ze by mohla tato prekdzku
v Case vzniku zavdzku predpokladat. Za zasah vysSej moci sa povazuje najmii VOJnovy
konflikt . vyskyt povodni, zemetrasenie. generdlny strajk. uskuto¢nenie archeologického
prieskumu, zacatie spravnych konani v dosledku vyskytu vzacnych rastlin alebo Zivo¢ichov
v lokalite, v ktorej sa ma nachadzat” dielo nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych
organov, Ktoré brania vykonu diela.
4.7 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli. Ze Zhotovitel' je opravneny prerusit prace na diele
v pripade. ak z poveternostnych dovodov neméze dielo vykonat v kvalite zodpovedajucej
poziadavke objednavatel'a na prvotriednu kvalitu diela.
4.8 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel' povinny o preruseni vykonu
diela podla tohto bodu zmluvy pisomne informovat objednavatela. V pripade, ak
objednavatel' s prerusenim prac na diele pisomne nesthlasi a trva na zhotovovani diela.
zhotovitel' je povinny okamzite pokracovat v zhotoveni diela. ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné
strany sa dohodli . Ze zhotovitel' nezodpoveda objednavatel'ovi za vady diela, ktoré vznikli
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v dosledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zaklade
pisomného stanoviska objednavatel'a podl'a predchadzajicej vety.

V.
Cena za dielo

5.1 Celkova zmluvnd cena za dielo v rozsahu podla ¢l. III tejto zmluvy je stanovena na
zaklade sutaze podla zikona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
5.2 Celkova zmluvna cena za dielo je:

5.2.1 navrhovana celkova zmluvna cena bez DPH 14 805.00 €

5.2.2 sadzba DPH v % vy¢islena hodnota DPH 2960.97 €

5.2.3 navrhovana celkova zmluvna cena vratane DPH 17 765.79 €

n

.3 Objednavatel sa zaviizuje zaplatit' cenu za dielo vratane dane s pridanej hodnoty.

4 V pripade pisomnej dohody zmluvnych stran o nerealizovani vsetkych prac . ktoré je
podla tejto zmluvy zhotovitel povinny vykonat. cena za dielo sa zniz o &iastku
zodpovedajticu cene nerealizovanych prac uréent podla cenového rozpoctu. V pripade . Ze

L

zavizok zhotovitel'a zhotovit dielo zanikne pred dokonéenim diela v plnom rozsahu. tzn. . Ze
dielo bude zhotovené len zcasti. ato zddovodov na strane objednavatela. vznikne
zhotovitel'ovi narok na zaplatenie Casti ceny za dielo vo vyske uréenej podla cenového
rozpoctu, podla ktorého sa ocenia prace a vykony. ktoré zhotovitel na diele vykonal.
5.5 Zhotovitel sa zavizuje . ze cena za dielo uvedena v bode 5.2 tohto ¢lanku je konecna.
Cena za dielo pokryva vsetky naklady zhotovitela na dodanie tovaru, uskutoénenie préac
a poskytnutie sluzby je kone¢na a nebude zmenena zdovodov na strane zhotovitela.
Zhotovitel' sa zaviizuje zrealizovat' dielo v cene stanovenej vtomto ¢linku av zmysle
predchadzajucich ustanoveni.
VI.

Platobné podmienky
6.1 Objednavatel’ je povinny zaplatit zhotovitelovi celkovil cenu za dielo na zaklade
protokolarneho odovzdania diela zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny pri protokolarnom
odovzdani diela predlozit  objednavatel'ovi certifikaty pouzitych materialov.
6.2 Faktura kone¢ného vyuctovania bude vystavend do 15 dni od preberacieho konania . na
ktorom objednévatel prevezme dielo od zhotovitel'a.
6.3 Cena sa pocas doby realizicie diela nesmie menit. Akékol'vek zmeny si zmluvné strany
musia pisomné odsuhlasit’ v zmysle ustanovenia § 547 Obchodného zikona a takisto
legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirazky.
6.4 Cena za dodanie tovaru, uskutoénenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt
stanovena v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov.
vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z.. ktorou sa vykonava zakon o cenach.
6.5 Zhotovitel' je povinny do maximalnej ceny diela zahrnit vietky néklady. ¢innosti, prace,
vykony alebo sluzby nevyhnutné za Gi¢elom riadneho uskutoénenia prac.
6.6 Splatnost’ faktury je 30 dni od doporuceného dorucenia faktiry bez nedostatkov do sidla
objednavatela.
6.7 Faktira musi obsahovat’ ndlezitosti podl'a § 74 zdkona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Faktura musi obsahovat a] nasledovné udaje:

8



odvolavku na ¢islo zmluvy. referencné ¢islo objednavatel'a, popis predmetu plnenia v zmysle
predmetu zmluvy abankové spojenie vzmysle zmluvy. V pripade. ze faktira nebude
obsahovat’ vSetky nalezitosti podl'a zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov, objednavatel je opravneny ju vratit' zhotovitel'ovi na zmenu, doplnenie
alebo opravu. Do doby dorucenia opravenej., zmenenej alebo doplnenej faktury
objedndvatel'ovi do jeho sidla lehota splatnosti faktiry neplynie. Nova lehota splatnosti za¢ina
plynit od dorucenia opravenej. zmenenej alebo doplnenej faktiry do sidla objednavatela.
6.8 Zhotovitel' i objednavatel’ maju pravo na nahradu skody. ktora im vznikne porusenim.
resp. zanedbanim povinnosti druhou zmluvnou stranou.
6.9  Objednavatel' neposkytuje preddavok. ani zalohovi platbu,
6.10 V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne zhotovitelovi pravo na vystavenie
faktary objednavatel'ovi.
VIIL.

Zmluvné zaruky
7.1. Zaru¢na doba na dielo je 60 mesiacov od dna odovzdania a prevzatia diela.
7.2 Zhotovitel je zaviazany zhotovit' dielo podla tejto zmluvy. ktorou sa zhotovitel zaviizuje
vetky Casti diela spocivajice v dodavke. ako aj vo vykonani stavebnych a montaznych prac.
dodat’ kompletne v patri¢nej kvalite. zodpovedajucej schvalenému projektu, vratane jeho
pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé ¢asti musia byt vyhotovené v kvalite pozadovanej
objednavatelom. tj. vsulade splatnymi pravnymi predpismi. STN, ISO. technickymi
poziadavkami na tovar a musia byt' v sulade s podmienkami vykazu vymer.
7.3 Pokial pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuju vykonanie skusok. osvedéujicich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho Casti. zhotovitel' je povinny zabezpecit' uskutocnenie
tychto skusok pred odovzdanim diela.
7.4V pripade materidlov a vyrobkov tvoriacich dielo. na ktoré poskytuje ich vyrobca
osobitnu zaruku, plati zaruéna doba v dlzke uvedenej vyrobcom tychto materidlov alebo
vyrobkov.
7.5 V pripade ziniku zavizku zhotovitela zhotovit dielo bez toho aby doslo
k protokolarnemu odovzdaniu diela, zac¢ina zaruéna doba plynit’ odo dna zaniku zavizku
zhotovitel'a zhotovit” dielo.
7.6 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na ¢asti diela , za¢ina plynut” zaruéna lehota za
ucelenu, samostatne funk¢énu cast' diela. na ktorej sa vyskytni vady anedorobky, az
nasledujuci def po odstraneni poslednej vady anedorobku. Po odstraneni vady alebo
nedorobku su zmluvné strany povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi
stranami.
7.7 Pocas zaru¢nej doby je zhotovitel' povinny na svoju zodpovednost” a naklady po obdrzani
pisomnej vyzvy objednavatel'a odstranit’ vietky vady diela. za ktoré zodpoveda.
7.8 Zhotovitel' je povinny odstranit’ pripadné vady diela na zéklade pisomnej vyzvy
objedndvatel'a , ato v ¢o najkratdej technicky moznej lehote — maximalne do 5 pracovnych
dni od dorucenia pisomnej vyzvy.



VIIIL.

Postup a organizacia prace
8.1 Objednavatel' je povinny odovzdat' zhotovitel'ovi stavenisko a zhotovitel' je povinny
prevziat stavenisko v lehote do 5 pracovnych dni od podpisu zmluvy o dielo.
8.2 O dobu omeskania objednavatel'a s riadnym odovzdanim staveniska sa predlzuje lehota
dohodnuta v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, 7e za kazdy deii omeskania objednavatel'a
sa tato lehota prediZi o jeden defi.
8.3 Zhotovitel' méa pravo vykonavat vsetky prace sposobom. ktory povazuje za najrychlejsi
k riadnemu zhotoveniu diela pri respektovani ucelu tejto zmluvy. zmluvnych terminov.
harmonogramu prac. koordinaciu prac s tretimi osobami.
8.4 Zhotovitel' sa zaviizuje poskytovat’ objednavatel'ovi pocas zhotovenia diela nevyhnutné
informacie a pozadovanu su¢innost.

IX.

Kontrola uskuto¢nenia diela
9.1 Objednavatel' je opravneny kontrolovat" spdsob uskutoénenia diela zhotovitelom
prostrednictvom zodpovednej osoby objednavatel'a.
9.2 Zodpovedna osoba objednavatel'a je opravnena pri zisteni vad v priebehu vykonu prac
pozadovat . aby zhotovitel' takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym spdsobom.

X.
Poistenie a ochrana zdravia
10.1 Zhotovitel vyhlasuje . Ze je poisteny pre pripad skody sposobenej tretim osobam.
10.2 Bezpecnost a ochrana zdravia:
Zhotovitel sa zavazuje: dodrziavat’ bezpecnostné. hygienické. poziarne a ekologické predpisy
na pracovisku. zaistit' vlastny dozor nad bezpe¢nostou prace v zmysle prislusnych pravnych
predpisov, vybavit' seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii. Cinnosti arizik na pracovisku objedndvatela, minimalizovat negativne vplyvy
stavebnej Cinnosti na okolie najmd hlu¢nost. prasnost’ . emisiu. exhalatov zo spalovacich
motorov.
10.3 Zhotovitel’ upozorni objednavatel'a na vietky okolnosti. ktoré by mohli viest pri jeho
¢innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov objednavatel'a alebo d'alsich
0s0b. ktoré by pri jeho Cinnosti mohli viest' k ohrozeniu previadzky alebo bezpecnostného
stavu technickych zariadeni a objektov.
10.4 Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi suvisiacich pravnych predpisov.
XI.
Zabezpecenie zavizkov
11.1 Zmluvné strany sa dohodli . Ze objednavatel je opravneny uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi
v pripade porusenia svojich zavdzkov zo zmluvy nasledovné zmluvné pokuty:
11.1.1 V pripade omeskania zhotovitel'a s vykonanim diela v termine dokoncenia diela si
moze objednavatel’ voci zhotovitelovi uplatnit’ zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% denne za
kazdy den omeskania z ceny diela.

10



11.1.2 V pripade. Ze bude objednavatel v omeskani s uhradou faktary. je objednavatel
povinny zaplatit' zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske vo vyske 0.001% dlznej sumy
denne.

11.1.3 Za kazdy den omeSkania odstranenim vad a nedorobkov je objednavatel’ opravneny
uctovat’ zhotovitel'ovi sankcie vo vyske 50 € za kazdy den a reklamovanu vadu.

XIL.
Vlastnictvo diela
12.1 Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych ¢asti je objednavatel. Od okamihu
prevzatia staveniska od objednavatela az do dna protokolarneho odovzdania diela .
zodpoveda zhotovitel' za skody na diele.
12.2 Vlastnikom vsetkych veci. ktoré zhotovitel zaobstaral k zhotoveniu diela . je do doby ich
zabudovania do diela zhotovitel. ZhotoviteI' nesie zodpovednost za $kodu ako na
zhotovovanom diele. tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych az do okamihu riadneho
odovzdania diela objednavatel'ovi.
12.3 V3etky podklady. ktoré boli objednavatelom zhotovitelovi odovzdané a boli
vlastnictvom objednavatel'a , zostavaju jeho vlastnictvom a zhotovitel' za ne zodpovedd od
okamihu ich prevzatia. Po splneni svojho zavézku podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny
tieto dokumenty vratit” objednavatel'ovi.
12.4 Diom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predchadza nebezpetenstvo
vzniku skody na nom na objednavatela.
XIII.
Odovzdanie a prevzatie diela
13.1 Objednavatel prevezme dielo dokon¢ené v sulade stouto zmluvou od zhotovitela
pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela . ktorého navrh pripravi zhotovitel.
Protokol bude podpisany Statutarnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.
13.2 V pripade ak objednavatel’ odmietne dielo alebo neposkytne na prevzatie diela potrebnu
suCinnost’ v tom. zmysle . Zze na vyzvu zhotovitela zaslani objednavatelovi v stilade
s ustanoveniami tejto zmluvy nebude Ziadnym spésobom reagovat alebo . Ze protokol
0 odovzdani a prevzati diela odmietne podpisat’, bude dielo . pripadne jeho prislusna cast
povazovana za odovzdanu v stilade s touto zmluvou a zhotovitel' je zaroven opravneny od
tejto zmluvy odstupit’.
13.3 Objednévatel’ prevezme dielo len v pripade. Ze budu zhotovené podl'a zaviznych noriem
a predpisov tak, aby slizili kuréenému ucelu . bez vad anedorobkov. Vyskyt vad
a nedorobkov na diele, nepredstavujucich prekazku uzivania diela. nepredstavuje podla tejto
zmluvy dovod pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela. ak sa zhotovitel' zaviaZe ich
odstranit’ v primeranej lehote.
13.4 Za den odovzdania diela sa rozumie den podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati
diela.
13.5 Najneskor 3 ( tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi jedno vyhotovenie dokumentacie skuto¢ne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentacie skuto¢ného stavu a jej odovzdanie v pozadovanom rozsahu . a] na datovych
nosicoch sa uskuto¢ni najneskor do 3 (troch) tyzdiov po odovzdani a prevzati diela.
13.6 Odovzdavanie diela sa uskuto¢iuje v mieste jeho zhotovenia.
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XIV.

Odstiapenie od zmluvy
14.1 Objednavatel je opravneny odstupit” od tejto zmluvy v pripade :
14.1.1 omeskania zhotovitel'a s plnenim dohodnutych medziterminov podl'a Harmonogramu
prac o viac ako 30 dni.
14.1.2 omeskanie zhotovitel'a s odovzdanim celého diela o viac ako 30 dni.
14.1.3 ak je zhotovitel' v omeskani s prevzatim staveniska dlhsie ako 5 pracovnych dni.
14.2 Zhotovitel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade ak:
14.2.1 preruenie prac zhotovite[om v stlade s touto zmluvou trva dlhsie ako 20 pracovnych
dni a objednavatel’ nezabezpecil odstranenie pri¢iny prerusenia prac.
14.3 Odstapenie od zmluvy nadobuda G¢innost’ diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane .
Odstupenie od zmluvy musi obsahovat’ presné vymedzenie dovodu odstipenia od zmluvy
v zmysle aktualneho znenia Obchodného zakonnika.

XV.
Dorucovanie
15.1 Kazda vyzva . ozndmenie alebo iny dokument . ktory ma byt podla tejto zmluvy
dorueny druhej zmluvnej strane, sa bude povazovat za dorugeny:
15.1.1 v momente dorucenia. ak bol doru¢eny dokument osobne.
15.1.2 druhy pracovny defi ( dva pracovné dni ) po dni podania dokumentu na postovi
prepravu . ak bol odoslany postou alebo.
15.1.3 v den faxového prenosu . ak bol dokument odoslany do 14:30 hod. . v ktorykolI'vek
pracovny den, a v ostatnych pripadoch v pracovny den nasledujuci po dni odoslania, ak bol
dokument zaslany faxom a doruc¢eny druhej zmluvnej strane.
15.2 Pri preukazovani{ dorucenia dokumentu bude dostato¢né preukézat’. ze doslo k doruceniu
alebo ze obdlka, ktord obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisant adresu a bola
odosland ako doporucena zasielka alebo , Ze faxova sprava bola riadne adresovana a odoslana
a ze odosielatel" akejkol'vek faxovej spravy moze predlozit' potvrdenie o faxovom prenose (
v ktorom bude uvedeny datum a ¢as prenosu ). podl'a konkrétnych okolnosti.
15.3 Ak sa pisomnost’ doru¢end faxom tyka odstiipenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej
pre plnenie tejto zmluvy. je dorucovanie voci adresdtovi Gginné len v pripade. ak je
pisomnost dorucena adresatovi aj postou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch )
pracovnych dni od doru¢enia faxom.
XVIL
Ziverefné ustanovenia
16.1 Tato zmluva nadobuda platnost” ditom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami. Zmluvné
strany sa dohodli, Zze zmluva nadobudne ucinnost' az diom schvélenia zikazky v ramci
kontroly prislusnym kontrolnym organom, ¢o je ziroveri aj podmienkou jej u¢innosti. Ak
prislusny kontrolny organ zakazku neschvali, tato zmluva nenadobudne u¢innost
a zhotovitel'ovi nevznikd ziadny narok voci objednavatel'ovi na nahradu akejkol'vek skody
a/alebo uplatnenie sankcie voci objednavatel'ovi.
162 Zmluva je vyhotovena v 3Styroch  originalnych vyhotoveniach . z ktorych dve
vyhotovenia obdrzi objednavatel’ a dve vyhotovenia zmluvy obdrzi zhotovitel',
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16.3 Zmeny tejto zmluvy je mozné uskutoc¢novat’ vyluéne formou pisomnych a oc¢islovanych
dodatkov podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
nicktorych zakonov v zneni neskorsich predpisov . podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.

16.4 V3etky informacie , vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajucej sa tohto zmluvného
vztahu . si povazované obidvoma zmluvnymi stranami za doverné . S vvnimkou informécii
vyziadanych tretimi osobami . ktorych opravnenie vyplyva z prislusnych pravnych predpisov
a informécii oznamenych pravnym a ekonomickym poradcom. ziadna zo zmluvnych stran nie
Je opravnena pouzit, alebo poskytnit’ informacie o predmete diela . alebo jeho ¢asti inym
osobam bez predchadzajuceho pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany.

16.5 Prava a povinnosti zmluvnych stran . ktoré nie st vvslovne upravené touto zmluvou .
a vSetky z nej zamyslané vztahy sa budu riadit’ . interpretovat’ a uplatnovat podl'a prislusnych
ustanoveni slovenskych pravnych predpisov.

16.6 Vztahy aspory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia vieobecne zdviiznymi pravnymi
predpismi . Strany sa zavizuju riesit’ pripadné spory . vzniknuté z tejto zmluvy . vzdy najskor
vzajomnym jednanim .

16.7 V pripade. Ze niecktoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskuto¢nitelnym . nemd to vplyv na platnost zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa
zmluvné strany zavizuju . ze takéto neplatné alebo neuskutoénitel'né ustanovenie nahradia
ustanovenim inym . ktoré ho v pravnom aj v obchodnom zmysle najblizsie nahradzuje.

16.8 Zmluvné strany vyhlasuji. ze si zmluvu pre¢itali. s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili . pricom vSetky ustanovenia zmluvy si im zrozumitelné a vyjadruju slobodnu
a vaznu volu zmluvnych stran. ktord nebola prejavena v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok. ¢o zmluvné strany potvrdzuju svojimi podpismi.

16.9 NeoddeliteI'nou stcast'ou zmluvy su:

Priloha ¢. 1 Navrh na plnenie kritérii a
Priloha ¢. 2 Vykaz vymer

Priloha ¢. 3 Harmonogram prac
Priloha ¢. 4 Zoznam subdodavatel'ov
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Vykaz-vymer

Stavba: Vymena umelého travnika na multifunkénom ihrisku 40x20m pri Z$ Staskov
Objekt: JKSO:
Datum: 23.2.2020
PC KCN Kod polozk Skrateny s MJ | Vymera Ceh Cena celkom
. od polozky rateny popi Y jednotkova
Ostatné
1 Zemné prace 247
1] 231 [182001131  [Plosna uprava terenu pri nerovnostiach terénu Im2 | 822,000[0.3 247
5 Plochy a uprava tzemia 14 306
2| 231 ls89116111 1 Kryt ploch pre telovychovu-zapinenie umelého travnika G 001 8
pieskom 822,000
3| 581 |[5815368110 Piesok kremicity t 20,550|75 1541
a4l 231 |s89116112 1 i'(ryt ploch pre telovychovu- montaz umelého travnika vratane . 4 3288
ciarovania 822,000
247 2474733000 Lepidio polyuretanoveé univerzaine kg 160,600 (3.8 610
247473.1 Podlepovacia paska m 401,500 (0.4 161
7| 283 |2837513700 1 Muh‘:funkcny umely travnik certifikovany.farba zelena m2 8220009 9 8138
cervena
Vyska viasu 20mm, jemnost viasu - 11000/8Dtex, 822.000
monofilament, vlakno polyetylénové, hrubka viakna 230
mikrénov, pocet vpichov 22 047/m2, pocéet kancov 352
752m2. celkova hmotnost travnika je min. 2311g/m2.
8] R |599IC01 Doprava piesku set 1,000/280 280
9 R |599IC02 Doprava umelého travnika set 1,0001280 280
9 Ostatneé konstrukcie a prace-buranie 252
10| 013 |965082920.1 Odstranenie umelého travnika vratane vyplne, -0,00215t m2 822,000/0.3 247
11] 013 |979081111 QOdvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 1,767(0.1 0
12| 013 979081121 Odvoz sutiny a vyburanych hmat na skladku za kazdy dalsi 1 ¢ 01 5
km 17,670
13| 013 |o79089112 Poplatgk za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), t 2 4
ostatne 1,767
Celkom 14 805
DPH 2960,97
Cena s DPH 17765,79
g
Lt
/ WO >

Strana1 z 1




Obec Stagkov, ul, Jozefa Kronera 588, 023 53 Staskov

Priloha & 1

———

Navrh na pinenie kritérii
I Nazov zakazky: »V¥mena umelého travnika na multifunkéného ihrisku

Obchodné meno spoloénosh MARO,s. r. o.

' Adresa uchadzaca Podhradské cesta 2, (038 52 ‘Bucan;—_ o

i IC DPH: SK2020123237
}delsam v Obchodnom registri, Okresm std Zi lina, oddiel SRO, vl. C. 13730/L,

SR i T Tape e At e
Statu tarni zastupcm ia pudl’a dokladu o opra\‘ncni podnikat’; Jozef Kavulek

1CO: 36 407 020 | DIC: 2020123237
LSO 6 407 020 16221232

[ Tele  Telefon: 0915 885 762 e-mail: vystavba@marotrade.eqy
| Banl\me Spojenie: Unicredit bank N Cislo wétus SK441!1]0000001 139071000 ’

Nizovkritéria: | besppH; | e s DPH:

[ | Celkové cena diela | " Celkova cena dielﬂ

e !
T

17 765,79,- €
multifunkéného ihrisky™

|
| |
Vymena umelého } ,'
travnika na [' 14 805.00.- € : 296097-¢
| r

V cene musia byt zahrnuté vSetky poziadav Ky na predmet zékazky uvedené v opise predmetu
zakazky a vykaze v vmer.

Détum: 01. 03. 2020 Fd /
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Zoznam SUBDODAVATELOV

Priloha C. 4 — ZOZNAM SUBDODAVATELOV

Pol. Ndzov firmy a sidlo Udaje o osobe opravaenej konat'za | Predmet dodavok, prac alebo Podiel na
subdoddavarela, 1CO subdodavatela v rozsahu: sluzieh celkovom
L bjeme
meno a priezvisko, adresa pobytu, o o
- 3 ’ DIELA (%)
datum narodenia
—
>
f/ 5]
o
//
."/
V pripade potreby je mozné doplnit’ strany tejto prilohy. /
7 4
/ /




maro” y V%

Casovy a veecny harmonogram prac

Prevzatie staveniska 1 den
Pripravné prace pred pokladkou umelého travnika 4 dni
Dodéavka a montaz umelého travnika vratane pieskovania a ¢iarovania 15 dni
Doba realizicie 20 pracovnych dni



